Ceasa/MS

Centrais de Abastecimento
de Mato Grosso do Sul

CRONOGRAMA FiSICO

CONSTRUCAO DE MURO DE DIVISA E CALCADA EXTERNA

ITEM DESCRIGAO % 1° MES 22 MES 3° MES
% % %
1 SERVICOS PRELIMINARES 12,97 100,00
2 DEMOLICAO E RETIRADA 0,00 100,00
3 MURO DE DIVISA 64,56 61,00 34,22 4,78
4 PASSEIO PUBLICO - CALCADA 22,47 66,21 33,79
PARCIAL MENSAL 52,35 36,97 10,68
PARCIAL ACUMULADO 52,35 89,32 100,00




