
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

% % %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12,97 100,00

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 0,00 100,00

3 MURO DE DIVISA 64,56 61,00 34,22 4,78

4 PASSEIO PÚBLICO - CALÇADA 22,47 66,21 33,79

PARCIAL MENSAL 52,35 36,97 10,68

PARCIAL ACUMULADO 52,35 89,32 100,00

             CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO %

CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA E CALÇADA EXTERNA


