
TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 

% % %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 78,78 21,22

1.1
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024
100,00 100,00

1.2 ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER ESCRITORIO 6X2,3m SEM SANITARIO 100,00 50,00 50,00

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00 60,00 40,00

3 FUNDAÇÃO 100,00 100,00
4 ESTRUTURA 100,00 50,00 50,00
5 COBERTURA 100,00 100,00
6 MURETA DE ALVENARIA 100,00 100,00
7 ESTACIONAMENTO 100,00 50,00 50,00
8 ELETRICA 100,00 100,00
9 PINTURA 100,00 100,00
10 GUARDA CORPO E TORNEIRA 100,00 100,00
11 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00 50,00 50,00

PARCIAL MENSAL 48,15 51,85

PARCIAL ACUMULADO 48,15 100,00

             CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE DOCAS - SETOR A


